

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„Kondoros település szennyvízhálózatának bővítése és az ehhez szükséges kapacitás- és hatékonyság növelés a meglévő szennyvíztisztító telepen” című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021 azonosítószámú, KEOP részfinanszírozású program megvalósításához szükséges csatornahálózat építésére és szennyvíztisztító telep bővítésére vonatkozó FIDIC mérnöki, és műszaki ellenőri feladatok ellátása

amely létrejött

Kondoros Nagyközség Önkormányzata

(székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.; adószám: 15725534-2-04; bankszámlaszám: 11733003-15346676-00000000; statisztikai számjel: 15725534-8411-321-04; képviseli: Dankó Béla polgármester)

mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”)

és

UTIBER-FŐBER MÉRNÖK Konzorcium

Konzorcium Vezető Tag:

UTIBER Közúti Beruházó Kft., mint Vezető Cég

(székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.; cjsz.: 01-09-077020; adószám: 10554885-2-43; bankszámlaszám: 10102093-15755803-00000006; értesítési cím: 1115 Budapest, Csók u. 7-13., képviselő: Lakits György ügyvezető igazgató

Konzorciumi tag:

FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 14.; cjsz.: 01-10-042812; adószám: 12037984-2-42; bankszámlaszám: 10200940-22017547-00000000; értesítési cím: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 14.; képviselő: Kemény Péter vezérigazgató

mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

5

1. Felek között 2011. szeptember 09. napján a „Kondoros település szennyvízhálózatának bővítése és az ehhez szükséges kapacitás – és hatékonyság növelése a meglévő szennyvíztisztító telepen” című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021 azonosítószámú pályázat FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatainak ellátására megbízási szerződés jött létre.

A felek rögzítik, hogy Kondoros Nagyközség Önkormányzatának bankszámlaszáma és az UTIBER Közúti Beruházó Kft. képviselője megváltozott.

Továbbá felek rögzítik, hogy a projekt Támogatási Szerződése az alábbiakkal módosult: „a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014. augusztus hó 19. nap.”

2. Az 1. pontban írt változásokra tekintettel Felek a megbízási szerződés bevezető részét – mely a szerződő Felek adatait rögzíti – közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Kondoros Nagyközség Önkormányzata

(székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.; adószám: 15725534-2-04; bankszámlaszám: 11733003-15346676-00000000; statisztikai számjel: 15725534-8411-321-04; képviseli: Dankó Béla polgármester)

mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”)

és

UTIBER-FŐBER MÉRNÖK Konzorcium

Konzorcium Vezető Tag:

UTIBER Közúti Beruházó Kft., mint Vezető Cég

(székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.; cjsz.: 01-09-077020; adószám: 10554885-2-43; bankszámlaszám: 10102093-15755803-00000006; értesítési cím: 1115 Budapest, Csók u. 7-13., képviselő: Lakits György ügyvezető igazgató

Konzorciumi tag:

FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhely: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 14.; cjsz.: 01-10-042812; adószám: 12037984-2-42; bankszámlaszám: 10200940-22017547-00000000; értesítési cím: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 14.; képviselő: Kemény Péter vezérigazgató

mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”)

3. A Különös szerződési feltételek 4.1. pontját Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységét a szerződés megkötésétől kezdődően előreláthatólag 2014. augusztus 19-ig, de legalább ill. legkésőbb a Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó (k) közötti vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig köteles ellátni.

A kivitelezés jótállási időszakára a mérnöknek a megbízó rendelkezésére kell állnia. A projekt bármilyen okból való – a tervezett ütemezéstől eltérő – késedelme nem ad alapot a szerződött átalány összegben felüli díj követelésre, sem szerződéses, sem egyéb igény alapon.

4. A Különös szerződési feltételek 5.3. pontját Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A Megbízott felé történő kifizetések forintban kerülnek átutalásra a Megbízott Szerződésben meghatározott bankszámlájára.

A Megbízott számlavezető pénzintézete és számlaszáma:

UTIBER Közúti Beruházó Kft.: Budapest Bank Nyrt. 10102093-15755803-00000006

FŐBER Zrt.: K&H Bank Zrt. 10200940-22017547-00000000

5. A Különös szerződési feltételek VII. pontját Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk, ezen személyek egyben a Felek kapcsolattartásra kijelölt személyei:

A Megbízott részére:

Szervezet: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Címzett: Kenderesy Koppány főmérnök
Cím: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Telefonszám: 06-1-203-0555
Fax:06-1-203-7607 E-mail: kenderesy@utiber.hu

A Megbízott részére:

Szervezet: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Címzett: Schusztér Gábor projektvezető Mérnök
Cím: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Telefonszám: 06-1-203-0555
Fax:06-1-203-7607 E-mail: schuszterg@utiber.hu

A Megbízó részére:

Szervezet: Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Címzett: Dankó Béla Polgármester
Cím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Telefonszám: 06-66-589-300
Fax: 06-66-589-302 E-mail: polhi@kondorosiktv.hu

6. A Megbízási Szerződés 4. számú melléklet pénzügyi ütemtervét Felek közös megegyezéssel a csatolt pénzügyi ütemtervvel módosítják.

A megbízási szerződés egyéb, jelen módosításokkal nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek jelen szerződés módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 6 eredeti példányban aláírják, melyből 3 példány Megbízót, 2 példány a Megbízottat, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti.

Kondoros, 2013. március 28.



Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Megbízó
képviselésében: Dankó Béla



Budapest, 2013. március 06.  UTIBER Kft.

UTIBER-FÖBER MÉRNÖK Konzorcium.
Megbízott
UTIBER Kft., mint vezető cég
képviselésében: Lakits György ügyvezető
igazgató

4. SZ. MELLÉKLET
PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

Számla	A projekt munkáival kapcsolatos előrehaladáshoz kötött díj*	Megbízási díj %-a	Díj (nettó Ft)
1.részszámla	Munkaterület átadás-átvételének lezárása	5	2 072 075
2.részszámla	2013. június vége, kivitelezés műszaki ellenőrzése	20	8 288 300
3.részszámla	2013. szeptember vége, kivitelezés műszaki ellenőrzése	20	8 288 300
4.részszámla	2013. december vége, kivitelezés műszaki ellenőrzése	20	8 288 300
5.részszámla	2014. március vége, kivitelezés műszaki ellenőrzése	25	10 360 375
6.részszámla	Műszaki átadás-átvétel lezárása	5	2 072 075
7.részszámla	Próbaüzem, végleges üzembe helyezés	5	2 072 075
Összesen:		100	41 441 500

*Az egyes fázisokhoz és kifizetésekhez kapcsolódó, az elvégzendő mérnök feladatok részletesen az ajánlat mellékletében kerülnek bemutatásra.

5