

**MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

**„KONDOROS TELEPÜLÉS SZENNYVÍZHÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE ÉS AZ EHHEZ SZÜKSÉGES  
KAPACITÁS- ÉS HATÉKONYSÁG NÖVEELÉS A MEGLÉVŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN”  
CÍMŰ,  
KEOP- 1.2.0/2F/09-2010-0021 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTTEL KAPCSOLATOS**

**PROJEKTMENEDZSMENT FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA**

amely létrejött

**Kondoros Nagyközség Önkormányzata**  
(székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.; adószám: 15725534-2-04;  
bankszámlaszám: 11733003-15346676-00000000; törzsszám: 725536;  
képviseli: Dankó Béla polgármester,)

mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”)

és

**RVI Magyarország Kft.**  
(székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.; cjsz.: 01-09-714533; adószám: 13011660-2-43;  
bankszámlaszám: 11600006-00000000-08968164, képviselő: Németh Roland)  
mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

R 3

**Tartalomjegyzék****Melléklet:****4. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv**

1. Felek között 2011. december 19. napján a „Kondoros település szennyvízhálózatának bővítése és az ehhez szükséges kapacitás – és hatékonyság növelése a meglévő szennyvíztisztító telepen” című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021 azonosítószámú pályázat projektmenedzsment feladatainak ellátására megbízási szerződés jött létre.

A felek rögzítik, hogy a projekt Támogatási Szerződése az alábbiakkal módosult: „a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014. augusztus hó 19. nap.”

2. Az 1. pontban írt változásra tekintettel Felek a megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3. A Különös szerződési feltételek IV. pontját Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

**A Megbízott tevékenységének időtartama**

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységét a szerződés megkötésétől kezdődően előreláthatólag 2014. augusztus 19-ig, de legalább ill. legkésőbb a projektzárásig, azaz a záró elszámolási csomag elfogadásának napjáig köteles ellátni.

A teljesítési határidő tervezett határidő és a szerződés teljesítése vagy megszűnése tekintetében nem bír elsődleges jelentőséggel. A szerződés a kivitelezés műszaki átadás-átvételének sikeres lezárását követően a pályázati elszámolás benyújtását követő közreműködő szervezet általi elfogadásig tart.

4. A Megbízási Szerződés 4. számú mellékletét Felek közös megegyezéssel a csatolt 4. számú melléklettel módosítják.

A megbízási szerződés egyéb, jelen módosításokkal nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek jelen szerződés módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 5 eredeti példányban aláírják, melyből 3 példány Megbízót, 1 példány a Megbízottat, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti.

Kondoros, 2013. március 28.

Kondoros, 2013. március 28.



Kondoros Nagyközség Önkormányzata  
**Megbízó**  
 képviselőjében: Dankó Béla



RVI Magyarország Kft.  
**Megbízott**  
 képviselőjében: Németh Roland

**RVI Magyarország Kft.**  
 1119 Budapest  
 Fehérvári út 179.  
 Adószám: 13011660-2-43

#### 4. SZ. MELLÉKLET

### PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

A FELEK EGYETÉRTÉSSEL SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS NÉLKÜL ELTÉRHETNEK TEKINTETTEL A KIVITELEZÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR NEM ISMERT ÜTEMEZÉSÉRE

Esedékesség (a Különös szerződési feltételek III. pontja szerinti munkakezdéstől számítva)	a Különös szerződési feltételek 5.1. pontja szerinti munkadíj %-a
1. negyedév	12,5
2. negyedév	12,5
3. negyedév	12,5
4. negyedév	12,5
2013. március vége	7,00
2013. június vége	7,00
2013. szeptember vége	7,00
2013. december vége	7,00
2014. március vége	7,00
2014. június vége	7,00
Zárójelentés Megbízó által történő jóváhagyását követően	8,00
<b>összesen:</b>	<b>100</b>

K 5